RÉPARTITION DES TÂCHES :

Dates	Étapes	
17/01/2018	Répartition des taches	
Du 17/01/2018 au 03/02/2018	rédaction code primaire	
Du 17/01/2018 au 03/02/2018	Mise en place de l'interface	
	graphique	
Du 03/02/2018 au 05/02/2018	Phases de tests	
Du 05/02/2018 au 08/02/2018	Recherche d'améliorations	
Du 08/02/2018 au 10/02/2018	Rédaction documentation	
10/02/2018	Envoi documentation	
13/02/2018	Présentation projet	

TABLEAU ORGANISATION PERT:

	tâches	Prédécesseurs
Α	Répartition des tâches	-
В	Rédaction code primaire	А
С	Phase de test n°1	В
D	Mise en place de l'interface graphique	А
Е	Phase de test n°2	D, C
F	Recherche d'amélioration	E
G	Rédaction documentation	F
Н	Envoi documentation	G
1	Présentation projet	Н

DIAGRAMME PERT MACRO:

